

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - PLAN PO ZMIANACH
HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - PLAN PO ZMIANACH I - II półroczu*
HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ - WYKONANIE

stan na 03.06.2020

"Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r."

(do poz. 1-5 zał. nr 21)

Nazwa zadania

Lp.	Data			Plan				Data			Plan po zmianach				Przygotowanie do MS/ME czy IP/IG	Skład osobowy
	Od RRRR-MM-DD	Do RRRR-MM-DD	Nr pozycji z zestawienia zbiorczego zał. nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją		Od RRRR-MM-DD	Do RRRR-MM-DD	Nr pozycji z zestawienia zbiorczego zał. nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto/kraj)			
				zaw.	os. tow.	Miasto	Kraj				zaw.	os. tow.	Miasto	Kraj		
1.1	13.01.2020	02.02.2020	1	2	1	Wrocław	Polska	13.01.2020	02.02.2020	1	2	1	Wrocław	Polska	ME/MS	K.Kozikowska, T.Moździerski+D.Nowacki
1.2	17.01.2020	31.01.2020	1	1	1	Warszawa	Polska	17.01.2020	31.01.2020	1	1	1	Warszawa	Polska	ME/MS	J.Tokarz+R.Klekołko
1.3	26.01.2020	09.02.2020	1	1	1	Szklarska Poręba	Polska	26.01.2020	09.02.2020	1	1	1	Szklarska Poręba	Polska	ME/MS	M.Surwilo+M.Wyszowski
1.4	02.03.2020	12.03.2020	1	1	1	Poznań	Polska	02.03.2020	12.03.2020	1	1	1	Poznań	Polska	ME/MS	M.Surwilo+M.Wyszowski
1.5	01.03.2020	12.03.2020	1	2	1	Wrocław	Polska	01.03.2020	12.03.2020	1	2	1	Wrocław	Polska	ME/MS	K.Kozikowska, T.Moździerski+D.Nowacki
1.6	27.02.2020	12.03.2020	1	1	1	Malomice	Polska	27.02.2020	12.03.2020	1	1	1	Malomice	Polska	ME/MS	K.Kubas+J.Durczak
1.7	03.03.2020	13.03.2020	1	1	1	Warszawa	Polska	03.03.2020	13.03.2020	1	1	1	Warszawa	Polska	ME/MS	J.Tokarz+R.Klekołko
1.8	09.06.2020	15.06.2020	1	1	1	Warszawa	Polska	09.06.2020	15.06.2020	1	1	1	Warszawa	Polska	ME/MS	J.Tokarz+R.Klekołko
1.9	01.06.2020	15.06.2020	1	2	1	Wrocław	Polska	01.06.2020	15.06.2020	1	2	1	Wrocław	Polska	ME/MS	K.Kozikowska, T.Moździerski+D.Nowacki
1.10	15.06.2020	20.06.2020	1	2	1	Wrocław	Polska	15.06.2020	20.06.2020	1	2	1	Wrocław	Polska	ME/MS	K.Kozikowska, T.Moździerski+D.Nowacki
1.11	01.06.2020	09.06.2020	1	1	1	Katowice	Polska	01-06-2020	09-06-2020	1	0	0	Katowice	Polska	ME/MS	anulowana
1.12	01.06.2020	09.06.2020	1	1	1	Poznań	Polska	01-06-2020	09-06-2020	1	0	0	Poznań	Polska	ME/MS	anulowana
1.13	09.06.2020	16.06.2020	1	1	1	Malomice	Polska	09.06.2020	16.06.2020	1	1	1	Malomice	Polska	ME/MS	K.Kubas+J.Durczak
1.14	03.06.2020	10.06.2020	1	1	1	Rogoźno	Polska	03-06-2020	10-06-2020	1	0	0	Rogoźno	Polska	ME/MS	anulowana
1.15	08.06.2020	19.06.2020	1	1	1	Warszawa	Polska	08.06.2020	19.06.2020	1	1	1	Warszawa	Polska	ME/MS	J.Tokarz+R.Klekołko
1.16	27.06.2020	11.07.2020	1	3	3	Walcz	Polska	27.06.2020	11.07.2020	1	3	3	Walcz	Polska	IP	
1.17	29.06.2020	13.07.2020	1	1	1	Rogoźno	Polska	29.06.2020	13.07.2020	1	1	1	Rogoźno	Polska	ME/MS	
1.18	15.07.2020	29.07.2020	1	3	3	Walcz	Polska	15.07.2020	29.07.2020	1	3	3	Walcz	Polska	IP	
1.19	02.08.2020	09.08.2020	1	3	3	Walcz	Polska	02.08.2020	09.08.2020	1	3	3	Walcz	Polska	IP	
1.20	10.08.2020	19.08.2020	1	1	1	Warszawa	Polska	10.08.2020	19.08.2020	1	1	1	Warszawa	Polska	ME/MS	J.Tokarz+R.Klekołko
			razem	1	30	26				razem	1	27	23			
2.1	05.02.2020	29.02.2020	2	6	4	Sabaudia	Włochy	05.02.2020	29.02.2020	2	6	4	Sabaudia	Włochy	ME/MS	lista
2.2	12.11.2020	26.11.2020	2	6	5	Mertola	Portugalia	12.11.2020	26.11.2020	2	6	5	Mertola	Portugalia	IP	
			razem	2	12	9				razem	2	12	9			
3.1	01.06.2020	02.06.2020	3	10	7	Walcz	Polska	01-06-2020	02-06-2020	3	0	0	Walcz	Polska	ME/MS	anulowana
3.2	20.06.2020	21.06.2020	3	10	7	Poznań	Polska	20.06.2020	21.06.2020	3	10	7	Poznań	Polska	MS	
			razem	3	20	14				razem	3	10	7			
5.1	data w	ustalaniu	5	6	5	Duisburg	Niemcy	data w	ustalaniu	5	0	0	Duisburg	Niemcy	MS	anulowana
5.2	02.06.2020	07.06.2020	5	6	5	Bascov	Rumunia	02-06-2020	07-06-2020	5	0	0	Bascov	Rumunia	IP	anulowana
			razem	5	12	10				razem	5	0	0			

OGÓLEM 74 59

OGÓLEM 49 39

* niewłaściwe skreślenie